

Обобщенный отчет Межрегиональной общественной организации «Большая Байкальская Тропа»

по летним проектам 2004 года

№	Проект	Сроки	Кол-во человек				Основные виды работ	
			общ.	Рос.	Ин.	Мест	% из	заплан.
1	СБ-1	17-26 июля	16	5	11		80	Расчистка старой тропы – 4 км, новой – 3 км, построение каменных подпорных стенок 20 м, переправы через реки, устройство земляного полотна – 0,25 км, посадка саженцев
2	СБ-2	28 июня- 9 июля	21	4	5	12	95	Новая тропа – 4 км, продолжение прошлогодней – 8 км, строительство мостиков – 24 м, строительство ступеней – 53 м, реконструкция ступенек – 12 м
3	Танхой	28 июня -10 июля	21	10	10	1	100	Реконструировано 5,5 км тропы, сделан ряж для подвесного моста, каменные и деревянные ступеньки. Другие необходимые структуры
4	ПНП-1	12-23 июля	15	5	9	1	100	Нарезка нового серпантина 1,05 км, расчистка старой тропы 1,3 км, постройка 4 мостиков, обустройство стоянки
	Ротаракт	17-18 июля	9	9			+40	
5	ПНП-2	26 июля- 8 августа	18	7	10	1	100	Завершение строительства нового серпантина, расчистка тропы, постройка 0,5 км, разведка тропы на новые проекты 2005 года, маркировка тропы
	ГЭО		15	13	2			

	Ангарск	7-8 августа						
6	ЗНП-1	12-25 июля	26	13	7	6	95	Расчистка и реконструкция тропы – 5 км, маркировка тропы – 18 км, строительство 2 мостиков по 5 м, обустройство гати 30 м, прокладка новой тропы (рядом со старой) – 5 км
7	ЗНП-2	26 июля-8 августа	31	14	10	7	90	Построено, реконструировано и промаркировано 8 км, построено 2 серпантина 1 и 0,7 км, строительство ступенек
8	Ангарск	2-13 августа	24		2	22	90	Новая тропа – 0,7 км, постройка тротуара, 7 каменных ступенек, 8 деревянных, 3х5,5 м лавки, сделана обзорная площадка
9	Байкальск	9-21 августа	28	18	10		100	Реконструкция 10 км старой тропы, постройка 5 км новой в обход старой, расчистка, обустройство стоянки
10	Таксимо	11-22 августа	16	12	4		90	Новая тропа – 5,5 км, устройство земельного полотна – 1 км, строительство ступенек (41 (из них 7 каменных))
11	ПЧБ	30 августа-13 сент	12	7	4	1	80	Расчищено, промаркировано 50 км тропы, произведено обустройство стоянок, отремонтированы мостики
12	Турка	6-17 сентября	20	5	15		90	Обустройство стоянок: строительство скамеек, туалета, спец. конструкций, обустройство костровищ
13	Фонд	3-5 августа	53	40	13		100 +30	Прокладка новой тропы – 0,7 км, восстановление старой тропы – 0,5 км, строительство ступенек, скамеек.
14	ТБИ	27-29 июля	20	12	8			Расчистка и реконструкция 3 км старой тропы
		Итого:	345	174	120	51		Расчищено, построено, реконструировано, промаркировано – 145 км, а также сделаны другие необходимые структуры.