

**Обобщенный отчет Межрегиональной общественной организации «Большая Байкальская Тропа»  
по основным проектам (март-сентябрь 2009 года)**

(составлен руководителем МОО «ББТ» Еленой Чубаковой по отчетам руководителей и бригадиров проектов)

24 сентября 2009 года

№	Сроки	Место проведения проекта	Количество участников	Основные виды работ и результаты
А	21 – 31 марта	Республика Бурятия г. Северобайкальск, п. Новый Уоян в/л Хакусы	7	Цель проекта: создание эффективного механизма взаимодействия экотуристских активистов школ г. Северобайкальска и Северобайкальского района с использованием Интернет технологий. Была создана творческая команда из местных преподавателей информатики, школьников, волонтеров, которые начали разработку нового сайта. Принято участие в Школе Туристского Актива в с. Байкальское (принимало участие 80 школьников).
Б	24 – 25 мая	Иркутская область г. Иркутск Ботанический сад ИГУ	85	Суммарный метраж расчищенного коридора – 150 метров, выполнена суммарная экскавация и отсыпка полотна щебнем и гравием длиной 150 метров, шириной – 1,2 метра. Установлен 1 дренажный водоотвод из камней, 1 2-х составная лавка для размещения 15-20 школьников при экскурсии по тропе.
		<b>Итого за весенний период:</b>	<b>92</b>	
1	9 – 18 июня	Иркутская область Прибайкальский национальный парк п. Большое Голоустное	27	Всего за время проекта было реконструировано около 100 метров тропы на Святую гору. На некоторых участках были сооружены ступени – около 10 (материал - камень). Часть из них была высечена в каменных породах.
2	12 – 22 июня	Республика Бурятия Северобайкальский район турбаза «Эхо» на Слюдянских озерах Детский проект	14	В проекте принимали участие дети с 2 до 10 лет. Основные виды работ на проекте: расчистка коридора тропы, пересадка деревьев с полотна тропы в зоны озеленения турбазы «Эхо», маркировка тропы, полив саженцев. Поход по участку ББТ «Путь в Богучаны» - сбор мусора. Изготовлены и установлены информационные указатели.
3	12 – 26 июня	Республика Бурятия Северобайкальский район турбаза «Эхо» на Слюдянских озерах - с. Байкальское	10	Пройдено с целью расчистки существующих троп от упавших деревьев 24 км. Проведена санитарная рубка леса на территории турбазы «Эхо» площадью 1 га. Построен дощатый тротуар, ведущий к причалу на малом Слюдянском озере протяженностью 30 м, ширина 55 см. Реставрирован один информационный щит «Путь к Богучану». Разработано содержание и изготовлен новый информационный щит «Маршруты турбазы «Эхо». Изготовлены и установлены три информационных указателя: «Тропа в прошлое» - 2 шт. «Взятие Бастилии» - 1 шт.
4	28 июня – 15 июля	Республика Бурятия Северобайкальский район Участок Дагары (устье р. В..Ангара) – устье р. Фролиха (проект Ф.А.К.Т.)	4	Пройдено 30 км тропы, из них расчищено и промаркировано 22 км, построено 2 простых мостика общей длиной 10м, установлен один информационный щит.
5	28 июня – 15 июля	Республика Бурятия Северобайкальский район Устье реки Фролиха – бухта Аяя (проект Ф.А.К.Т.)	12	Во время проекта расчищено и промаркировано 20 км тропы, построен серпантин.
6	28 июня – 15 июля	Республика Бурятия Северобайкальский район Бухта Аяя (проект Ф.А.К.Т.)	8	Проведена расчистка коридора тропы от упавших деревьев на маршруте бухта Аяя – оз. Фролиха. Суммарный метраж расчищенного коридора: 6 км – до озера Фролиха, 800 метров – коридор новой обходной тропы. Структуры: 6 временных мостков из половинок бревна, 1 мост длиной пролета 11,5 метров, на 2-х рядах в устье протоки ручья Аяя.
7	28 июня – 15 июля	Республика Бурятия Северобайкальский район Участок Хакусы – бухта Аяя (проект Ф.А.К.Т.)	6	Расчищено и промаркировано 20 км, в том числе расчищены большие завалы после пожара, часть тропы освободилась от стланика.
8	9 – 22 июля	Иркутская область Прибайкальский национальный парк п. Б. Коты – п. Большое Голоустное падь Малая Сенная	13	Во время проекта было расчищено 50 м тропы; построено 150 м новой тропы; закрыта опасная тропа; построен стол; построено 5 лавочек; построено костровище.
9	9 – 22 июля	Республика Бурятия Кабанский район	12	В ходе работ расчищен коридор тропы 200 м, построено 175 м тропы, 6 каменных ступеней, 1

		пос.Танхой Байкальский биосферный заповедник р. Осиновка		каменная подпорная стенка.
10	20 июля – 2 августа	Республика Бурятия Баунтовский район окрестности п. Горячий ключ санаторий Баунт-г. Большой Хаптон	15	Расчистка новой тропы протяженностью 5 км, маркировка этого участка тропы, изготовление и установка указателей.
11	22 июля – 4 августа	Иркутская область Прибайкальский национальный парк п. Б. Коты – п. Большое Голоустное падь Малая Сенная Детский проект	23	Протяженность обустроенной и построенной тропы – 108 метров улучшенной широкой тропы. На проекте также была выполнена цель познакомить детей с природой родного края и понятием волонтерский труд.
12	22 июля – 4 августа	Республика Бурятия Кабанский район пос.Танхой Байкальский биосферный заповедник р. Осиновка	27	Во время проекта было расчищено 350 метров тропы; построено 350 метров тропы; построено 25 каменных ступеней. В проекте принимала участие группа «Тахо-Байкал Института» (12 человек).
13	22 июля – 4 августа	Республика Бурятия Усть-Баргузинский лесхоз окрестности п. Максимиха	15	Расчищен коридор тропы 1200 м. Построен туалет, построено костровище, построена лавочка, произведена очистка территории от мусора
14	22 – 29 июля	Иркутская область Прибайкальский национальный парк п. Б. Коты – п. Большое Голоустное падь Малая Сенная	20	Заготовлен материал для изготовления ступенек следующей группой (на 26 ступеней и 2 платформы), выполнен рераут нового полотна спуска и подъема в узком распадке между падью Большие Коты и падью Варначка.
15	25 июля – 3 августа	Иркутская область Прибайкальский национальный парк п. Листвянка – Б. Коты окрестности пади Средняя	9	Основная цель проекта – проведение эколого-образовательной и лингвистической программы, направленной на ознакомление участников с природой Байкала, с работой по обустройству тропы (обустроено 25 м тропы).
16	4 – 17 августа	Иркутская область Прибайкальский национальный парк п. Б. Коты – п. Большое Голоустное падь Малая Сенная	13	За время проведения проекта группой было построено: 50 метров тропы, 30 деревянных ступеней, каменная лестница, каменные проходки, укрепительная платформа.
17	4 – 17 августа	Республика Бурятия Кабанский район пос.Танхой Байкальский биосферный заповедник р. Осиновка	18	Всего построено 250 метров тропы, построено 12 деревянных ступеней, отремонтировано 2 мостика, еще один полностью реконструирован.
18	12 – 21 августа	Иркутская область Прибайкальский национальный парк п. Листвянка – Б. Коты окрестности пади Средняя	13	Основная цель проекта – проведение эколого-образовательной и лингвистической программы, направленной на ознакомление участников с природой Байкала, с работой по обустройству тропы (обустроено 30 м тропы).
19	17 – 30 августа	Республика Бурятия Усть-Баргузинский лесхоз окрестности п. Максимиха	18	В результате проведения проекта построено 1500 м тропы: расчищен коридор тропы шириной 2-2,5 метра, проведена экскавация на трудно проходимых участках промаркировано более 3 км тропы, проведена разведка и разметка серпантина – 5 плечей, примерная протяженность 1-1,3 км, расчищено 400 метров серпантина – два плеча.
20	22 августа – 2 сентября	Иркутская область Слюдянский район окрестности пос. Ново-Снежный р. Снежная г. Шапка Мономаха	21	В ходе проекта было построено 240 м полотна тропы (серпантин на г. Шапка Мономаха), закрыто около 15 м старой тропы.
21	12 – 23 августа	Республика Бурятия Курумканский район Джергинский заповедник	9	Протяженность обустроенной и промаркированной тропы – 4 км.

В итоге проведения **21 международного летнего волонтерского проекта** приняло участие **307 человек**. Расчищено, построено, реконструировано, промаркировано приблизительно **110 км рабочих троп**, то есть находилось в этом году под обслуживанием нашей организации (**как новых, так и уже реконструированных участков**). На проектах основными видами работ было строительство необходимых, иногда достаточно сложных структур, таких как серпантины, мосты и мостики, каменные и деревянные лестницы и т.д., на которые приходилось основное время работы волонтеров. Также, на некоторых проектах были построены и обустроены стоянки, установлены информационные щиты, знаки, каменные туры. Некоторые тропы были промаркированы. Несколько проектов проходили совместно с детьми. Во время проведения многих проектов был собран и вывезен мусор. В ходе всех проектов проводилась разъяснительная работа с туристами и местными жителями по вопросам в области экологии и охраны природы. В планах организации на будущее – сделать описание и просчитать фактический километраж каждого участка тропы.